

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-41) 세라믹산단 진입도로 개설공사		
② 추진배경	농공단지와 세라믹산단을 연결하는 도로를 개설함으로써 기반시설 확충으로 인한 인근 산단 접근성 향상 및 물류 수송비용 절감		
③ 사업개요	위 치 : 연산동 공생재활원~연산119안전센터 사 업 량 : 도로개설 L=244m, B=20m 사 업 비 : 4,500백만원(공사 4,000, 보상 500) - 1공구 : L=124m / 2,000백만원(공사 1,500, 보상 500) - 2공구 : L=120m / 2,500백만원(공사 2,500)		
④ 사업부서	도시계획과	⑤ 담당자	도시계획과장 오병주 시설8급 김현수
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산투입 사업	⑦ 사업기간	‘20. 11. ~ ‘23. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 1구간 공사 착공	‘20.12.18 ~ 현재	김형석 안전도시건설국장 오병주 도시계획과장 서일정 개발팀장 김현수 주무관	
○ 실시계획(변경)인가고시	‘20.12.17	김형석 안전도시건설국장 오병주 도시계획과장 서일정 개발팀장 김현수 주무관	
○ 실시설계 완료	‘20.10.26	이상호 안전도시건설국장(~20.6.) 김형석 안전도시건설국장(20.7.~) 권장주 도시계획과장(~20.8.) 오병주 도시계획과장(20.9.~) 서일정 개발팀장 오상현 방재팀장(~20.6.) 김현수 주무관(20.7.~) 설계자 (유)서진유앤디 대표 정치남	

