

① 정책사업명	복합 해양레저관광도시 구축 기본계획 수립용역		
② 추진배경	○ 천혜의 관광자원인 주변 섬들이 방파제 역할을 하고있어 해양레저 관광지로 발전 가능성이 높은 목포에 체류형 해양레저관광도시 조성을 위한 기본계획 수립		
③ 사업개요	○ 용역기간 : 2023. 10. 26 ~ 2024. 10. 24 ○ 소요예산 : 193.6백만원 ○ 과업내용 : 대상지별 개발 방향 설정, 도입시설 구상 및 계획수립, 단계별 추진전략 등 복합 해양레저 기본계획 수립		
④ 사업부서	해양개발과	⑤ 담당자	시설8급 노태진
⑥ 선정기준	1억원 이상 연구용역	⑦ 사업기간	2023 ~ 2024
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 용역 추진계획 수립	'23.06.28	강혜선 해양항만과장 박치현 해양레저팀장 조창우 주무관	
○ 용역 착수	'23.10.26	강혜선 해양항만과장 박치현 해양레저팀장 노태진 주무관	
○ 용역 중간보고회	'24.03.26	강혜선 해양항만과장 서금란 해양레저팀장 노태진 주무관	
○ 용역 일시정지	'24.04.04	강혜선 해양항만과장 서금란 해양레저팀장 노태진 주무관	